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Parte 1;
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONCMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTQ DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Trattasi di appalto misto, contemplato dall'art. 14 del Codice dei Contratti, che prevede quale
prestazione principale la fornitura completa dell’arredamento della Farmacia Comunale e le seguenti
prestazioni secondarie:

a) lavori di esecuzione di opere edili ed impiantistiche necessarie a dare pienaesecuzione
allappalto;

b) redazione di documentazione progettuale ai fini dell'ottenimento dei permessi abilitativi o nulla-
osta richiesti dalla vigente normativa sia di carattere edilizio-urbanistico che sanitario o di rispetto a
qualsiasi altra normativa vigente in materia.

Nel rispetto del presente capitolato, le ditte devono proporre la propria migliore soluzione progettuale
per dare risposta alle esigenze funzionali richieste dalla stazione appaltante.

Il presente documento intende definire i requisiti richiesti per la realizzazione del progetto, nonché
indicare ipotesi di lavoro non vincolanti ed aperte ad accogliere soluzioni tecniche alternativeche
permettano di raggiungere al meglio gfi obiettivi indicati da questa Amministrazione.

2. Sono compresi nel'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
la fornitura e i lavori accessori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dalpresente
Capitolato. )

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale delle
forniture e dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, inmodo
conforme at dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e
perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta edinteressi
che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettandoogni
normativa, uso e prassi applicabile.

4. A maggior chiarezza di quanto esposto al punto 1 lett. b, Pappalto comprende anche laredazione
da parte di un professionista abilitato del progetic edilizio e deila relativa direzione dei lavori aifini
urbanistico-edilizi e di agni altra documentazione progettuale specifica per I'ottenimente dei necessari
permessi abilitativi o nulla osta richiesti dalla vigente normativa,

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale sara determinato dal prezzo omnicomprensivo offerto dali’Appaltatore in sede
di gara che non dovra essere superiore all'importe stimato globale di € 145.000,00 (€uro
CENTOQUARANTACINQUEMILA/QO) oltre all'IVA, di cui € 4.350,00 per oneri dellasicurezza.
L'importo sopraddetto é da intendersi omnicomprensivo e compensativo oltre che di guanto
specificatamente attinenle alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e posa in operadi
manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.), anche di ogni onere relativo
alla redazione della progettazione esecutiva ed alla sua approvazione presso competenti uffici
comunali e presso la competente azienda sanitaria per gli aspetti ed i profili di competenza, siadelle
opere e degli impianti che a brevetti e diritti di ogni natura, essendosene tenuto debito contonella
redazione della stima preliminare.

Sono esclusi i soli oneri diretti dovuti per diritti di segreteria, marche da bollo e diritti comunalio
speciali comungue dovuti ai fini dell’approvazione del progetto da parte dei competenti enti preposti.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato "a corpo".

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuite alla quantita.

3. | prezzi unitari contenuti nella lista delle lavorazioni e forniture sono utilizzabili esclusivamente per la
definizione, valutazione e contahilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,
qualora ammissibili ai sensi deli'art. 132 del Codice e che siano inequivocabilmenteestranee ai lavori gia
previsti, nonché ai lavori in economia.

Art. 4 - Progeltazione
1 La progettazione dovra avere come fine fondamentale [a realizzazione di un infervento di qualita e
tecnicamente valido, nel rispettc del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di realizzazione,
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manutenzione e gestione, La progettazione dovra seguire i principi di sostenibilith ambientale nel
rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e dimassimo
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenzionabilita, curabilita
dei materiali e dei componenti, sostituibilita dei componenti, compatibilita tecnica ed ambientale dei
materiali.

2. ll progetto offerto in gara dovra essere sviluppato nel rispetto ed in coerenza con i principi desunti
dal presente documento.

3. Il progetto dovra essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nelia fase di realizzazione, di
fornitura e di esercizio, la salute e la sicurezza degli operatori e degli operai.

4. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell' Appaltatore. Tuttigli
elaborati, cosl come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla committenza anchesu
supporto informatico .pdf e in formato editabile compatibile con i software in dotazione alla Stazione
Appaltante.

5. 1 progetti sono predisposti in conformita:

a) alla normativa vigente al momento della progettazione stessa;

b) alle normative tecniche di riferimento, i materiali e i prodotti previsti devono essere
conformi alle regele tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le refazionitecniche
devono indicare la normativa applicata;

¢) alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

8. Il progetto offerto in gara resta di proprieta dell' Amministrazione Appaltante, la quale pudfarne
copie, integrarlo o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza
che I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

7. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti tecnici, comprese relazioni, elaborati,
rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza,
utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di
ogni altro atto di assenso, comungue denominato.

8. L'Appaltatore & obbligato ad apportare alla progettazione tutte le varianti e le modificherichieste,
suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui sopra entro la data perentoria assegnata
dalla Stazione Appaltante.

9. Il progetto dovra rispondere a tutte le normative vigenti al momento della sua redazione e
comprendera la predisposizione di tutti gli elaborati per I'ottenimento di tutti gli assentimenti e
autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla successiva
utilizzazione dell'opera ultimata, inciuse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere le diverse
attivita autorizzative. Saranno pertanto a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione
delle progettazioni specialistiche e di settore per rendere 'opera cantierabile quale, a titolo
esemplificativo, il progetto edilizio, i progetti degli impianti ed il progefto per il nulla osta sanitario.
Sono inoltre a totale carico delf Appaltatore la predisposizione di tutti i documenti e adempimenti per
ottenere I'agibilita del'opera ultimata e tutte le certificazioni, attestazioni, nulla osta o altro documento
necessario e prescritto per legge con riferimento sia alle forniture che alle opere & agli impianti.

10.  Solo ed esclusivamente gli adempimenti relativi alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza
sia in fase di progettazione che di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che resteranno a carico
della Stazione Appaltante. | relativi oneri sono comungue a carico dell’Appaltatore.

Art. 5~ Descrizione delle forniture e dei lavori da eseguire

1. Le forniture ed § [avori previsti riguardano la ristrutiurazione e messa a norma di legge dei locali che
costituiranno la nuova sede della farmacia denominata OSPEDALE 2 sita in Terni via Rossinin. 141-
143 mediante a fornitura di nuovi arredi e la completa rivisitazione degli spazi e delle aree a A
disposizione, con integrazione e ammodernamento degli impianti di servizio e la migliore utilizzazione
degli spazi adisposizione.

2. Le forniture ed i lavori devono consentire di ottenere le opere finite a perfetta regolad'arte,
complete e perfettamente funzionanti; sono compresi quindi tutti gli apprestamenti necessari ai fini
della sicurezza e salute del personale operante in cantiere durante i lavori di cui sopra, secondo la
normativa di legge vigente.

3. L'appaito prevede le seguenti prestazioni:

1. La predisposizione di un progetto, che dovra essere redatto tenendo conto della volonta
espressa dalla Stazione Appaltante di oftenere al termine dell'intervento un modeilo di
farmacia “evoluta”in grado di offrire all'utenza:

a) il tradizionale servizio di distribuzione farmaci (etici e non);

b) il servizio di vendita prodotti extrafarmaco (igiene, cosmesi, altro);

c) servizi di alta qualificazione quali prenotazione esami e visite (punto CUP);
d}) trattamenti in loco (box prove per glicemia pressione etc..).
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2. Indispensabile per partecipare alla gara aver effettuato sopralluogo dei locali che sono
oggetto del presente appaito.

4. La fornitura e posa in opera dej vari arredi ed attrezzature, e quant'altro previsto nel progetto tecnico
proposto, tenendo conto che nel locale, nel rispetto dell'allegato LAYOUT, dovranno essere previsti;

Zona A - (zona di vendita ed espositiva)
*  Zona banco vendita farmaci e parafarmaci con predisposizione per Finstaltazione
delle postazioni computerizzate per ogni punto vendita aimeno tre;
+  punto CUP {Centro Unico Prenotazioni) faciimente accessibile ai portatori di
handicap, per lo svolgimento di prenotazioni
+  Zonha esposizione cosmesi
+  Paretli attrezzate, pareti divisorie, scaffalature ed espositori
+  Zone espositive centrali;
+  Vetrine espositive;
+  Boxprove.
+  Cassettiera per deposito farmaci (specialitd medicinali con recupero di quella esistente)
+ Impianto di illuminazione moderno ed adeguato al nuovo arredamento ed alle esigenze
di marketing (si richiede una breve illustrazione scritta in merito)

Zona B - {back office, magazzino prima necessita, bagno, cabina estetica e zona servizio
notturno)

+ |ahoratorio galenico in Back Office fornito di punto acqua accessibile, prese per la

corrente eletirica, raccoglitore per rifiuti e dotato di cappa aspirante.

+ Ingresso merci

+  Zona smistamento ordini {aderente all'ingresso merci)

+ Zona scorte di prima necessita (aderente allingresso merci)

+  Zona ufficio

+ Zona notte adeguata a svolgere servizio notturne.

+  Adeguamento bagno.

+  Cabina estetica e di prima analisi

+ 4 Armadietti per cambio dipendenti
Inoltre l'offerta dovra contemperare:

» predisposizione di impianto di allarme con studio di videosorveglianza esterno ed interno;

+ ingresso elettrico e in linea al serramento stesso (individuato nella planimetria allegata)
conrelativa documentazione per l'otienimento delle agevolazioni fiscali relative al
risparmioenergetico.

» porte ingresso merci con porte blindate e relativa documentazione per l'ottenimento
del risparmio energetico

»  sostituzione impianto di condizionamento con pompa di calore con relativa

' documentazione per |'ottenimento dells agsvolazioni fiscali relative al risparmio

energetico.

+ Eventuale riutilizzo arredi presenti presso la vecchia sede della Farmacia; smontaggio e
smaltimento secondo normative vigenti dell'arredamento esistente presso la vecchia
sede della farmacia sita in viale trento 33

Il tutto sulla base della planimetria di Lay-out allegata alia lettera di invito e tenendo in considerazione
lo stato attuale degli immonhili e degli impianti esistenti.

Potranno essere proposte soluzioni planimetriche e di ubicazione alternative alle previsioni
progettuali sopra indicate purché comprensive di tutte le indicazioni minime sopra elencate.
Sono libere tutte le proposte di soluzioni alternative sul piano distributivo, funzionalee
decorativo.

Resta in piena esclusiva responsabilita della ditta esecutrice la puntuale corrispondenza tra 'offerta
e le forniture, il montaggio e tutto quanto occorrente per consegnare la farmacia perfettamente
organizzata, attrezzata e funzionante, in conformita alle leggi igienico-sanitarie e ad ogni altranorma
che disciplina I'attivita di farmacia, mirata alf'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura edesercizio
della stessa da parte dell ASL

Le soluzioni proposte, dovranno comungue rispetiare le dotazioni minime richieste ed evidenziate
nel fayout allegato al capitolate, nonché le dimensioni massime possibili di ingombro e gl spazi di
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libera circolazione fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e tenere in considerazione gli impianti e i
loro comandi (interruttori, rilevateri, ecc.) presenti sulle pareti e sulpavimento.

L'arredo dovra inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della farmacia quanto a
dimensioni, proporzioni, funzionalita e resa estetica (ad esempio, tramite pezzi speciali o su misura).

Non verra riconosciuto alcun compenso né maggiorazione dei costi indicati in offerta in
caso di eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per I'oftenimento delle
autorizzazioni richieste da parte dell’ ASL o per I'ottenimento delle agevolazioni fiscali.

Art. 6 -Requisiti tecnici indispensabili degli arredi, strumenti, impianti ecomplementi

E' volonta della Farmacia Comunale puntare ad un allestimento ed arredi funzionali, di qualita e di
piacevole aspetto, che garantiscano la loro durata neltempo.

Gli arredi, i complementi di arredo, gli strumenti e gli impianti oggetto del presente appaito devono
pertanto essere di primaria qualith commerciale e di appropriatatecnologia.

Devono possedere caratteristiche di accessibilita, praticita d'uso, facilita di pulizia e manutenzione.
Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli 0 appendiciparticolarmente
esposte che possano provocare traumi al'utenza e agli operatori nonché di piacevole aspetto al fine
di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti;.

Tutti i component] offerti, devono essere costruiti in conformita a tutte le norme in vigore in materia
di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per guanto attiene l'infortunistica, I'atossicita ela
prevenzione incendi,

In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguentinorme:

* Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilitd — resistenza
meccanica —riflessione — e prestazioni per quanto riguarda it comportamento delfe
superfici all'azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo
Sporco,

+ Specifiche prescrizioni di marcatura

CE. Pertanto:

»  Gli imbottiti dovranno avere classe i IM di reazione al fuoco, mentre gli altii articoli
dovranno avere una classe di reazione al fuoco massima di 21M;

e Tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati in particolar modo: tavoli,
box, banconi e scrivanie.

« Tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali,
dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né
interne;

s Eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e
non presentare alcuna sbavatura;

o Tutlii piani di tavoli, banconi e scrivanie dovrannc essere in materiale antigraffio
ed antiriflesso;

o Le vernici utilizzate per tutti i materiali impiegati e per tulti i componenti di arredo
dovranno essere di tipo atossico;;

s  Sono vietati tuiti | materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto formadi
gas, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovra essere rispettata la classe Ei
per quanto riguarda le emissioni della stessa;

o Tutti gli arredi dovranno essere conformi alla normativa che regola la presenza di
CFC (cloroftuoro- carburi) - Regolamento CE 1005 del 20.11.2008;

« Tutti gli articoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia e rispondere alle vigenti
normative nazionali e CE in materia di sicurezza, sanita, prevenzione incendio ed a quelle
per la tutela e la sicurezza delle persone.

L]

La Ditta aggiudicataria & tenuta ad apportare tutte le medifiche di lieve entita di struttura, qualita dei
materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, sonoritenute
necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondono alle particolari esigenze che sono
destinate a soddisfare,

Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione, di compensi
0 indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi, lavorazione, spessori,
qualita dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare) al progetto, alla proposta e ai
campioni presentati, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste.

La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verra operata dal’Amministrazione
appaltante ad aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione sulla base della mazzetta colori e
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finiture di tuttii componenti della fornitura presentata in sede di gara. Indipendentemente dal colore
ofinitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subira variazioni. Le eventuali opere murarie
saranno tultea carico della Ditta aggiudicataria, comprese le eventuali demolizioni per 'adattamento
dei locali, le schermature degli impianti idraulici ed elettrici, le opere di rifinitura, in modo che tutta
l'operasia completata in ogni sua parte.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per
fe quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
aregole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regoiamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle dicarattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale,

& fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delprogetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codicecivile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardantif'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa acceltazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfettaesecuzione.

Ant. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la
Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista alf'art. 140 del Codice alle condizioni
& modalita ivi previste.

2. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il trasferimento

o l'affitto di azienda, relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applichera l'art. 116

del Codice.

Art. 10 - Rappresentante del'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata
dall'appaltatore ai sensi e nei modi di cui al'art. 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, deve essere tempestivamente comunicataalla
Stazione Appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, | componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonchg, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modatita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'avvio det contratto e fa sottoscrizione del relativo verbale di consegna dei lavori verra
concordato tra la Stazione Appaltante e I'aggiudicatario, fermo restando il rispetto della tempistica
contrattuale riportata dal successivo art. 13 e dando atto che la Farmacia dovrd essere aperta al
pubblico e quindi perfettamente funzionante non oltre 31-10-2015;

2. L'appaitatore deve trasmettere alla Stazione appaitante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
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Art, 13 - Termini per 'ultimazione deilavori

L'ultimazione della fornitura e dei lavori dovra avvenire obbligatoriamente entro il 24-10-2015.

L.a Stazione Appaltante si riserva di differire Favvio della fornitura in opera oggette deif'appaito,
secondo un calendarid concordato con la Dittaesecutrice.

I mancato rispetto del termine di consegna, comporta I'applicazione delta penale di cui al
successivo Art. 15.

II fornitore si impegna ad effettuare I'installazione ed il montaggio degli articoli forniti anche in
presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere, previa predisposizione del DUVRI o del Piano
di Sicurezza a carico della Stazione Appaitante.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali che impediscano in via temporanea

chei lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Stazione Appaltante pud ordinare la
sospensionedei lavori redigendo apposito verbale.

2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le forniture e

i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante.

4. A giustificazione del ritardo nell'uitimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione
controfirmati dall'appaltatore e recanti lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori,

devono pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dalla stessa.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o fe cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dalla Stazione Appaltante con
annotazione sulverbale. '

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o diforza
maggiore, circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenutoa
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte

di lavori non esguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Premio diaccelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ognigiorno
naturale consecutivo di ritardo nell'uitimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 per
mille dell'importo di contratto. Per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in pii
parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pitl d'una di tali parti la
penale dell'1 per mille si applicano ai rispettiviimporti

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo;

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalfa Stazione Appaltante nelia consegna degli
stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal verbale
di ripresa;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Stazione Appaltante per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale di cui al comma 2, fettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancorada
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L'importo complessivo delfle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il
10 per cento delfimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predstta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Non & previsto premio di accelerazione

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima delfinizio deilavori,
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'appaltatore predispone e consegna alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo

dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione laverativa.

2. [l programma esecutivo delle forniture e dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario
peruna miglior esecuzione dei lavori, e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee alcontratto;
b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte In qualunque modo con Fandamento dei lavor, purché non imputabile ad
inadempimentio ritardi della Stazione Appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comungue interessate dat cantiers; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla
Stazicne appaltante le societa o aziende controllate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui
beniin qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campieni, prove di carico e di tenuta

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali ¢ specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutiva dei laveri deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato;

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motive di proroga dell'inizio dei lavori, della lore mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e deil'acqua;

b) fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione
Appaitante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per fa sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre

prove assimilabili;

d) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comungque previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale o dal Capitolato generale
d'appalto;

¢} le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altriincaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto deitermini

Ove I'Ente Appaltante accerti che I'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il fornitore si deve conformare atali
disposizioni, trascorseo inutilmente detto termine, il contratto si intendera senz'altro risolto ai sensi
dellarticolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzioneverra
formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo metivato e comunicato
all'Appaitatore con raccomandata A/R.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assuntl dal’Appaltatore
e debitamente contestati e in particolar modo per;

- subappalto non preventivamente autorizzato;

- consegna incompleta o difforme da quanto offerto efo da guanto previsto dal presente capitolato;

- fallimento dell' Appaltatore;

- cessione del contraito;

- ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato

La risoluzione comportera in ogni caso I'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento
del danno da parte della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo delle forniture effettuate da altre ditte,
comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore della presente fornitura,
salvo I'eventuale ulteriore danno.
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CAPQ 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Pagamenti in acconto
1. E' previsto un pagamento in acconto del 25% all'aggiudicazione del bando.

Art. 20 - Pagamenti a consegna del lavoro
| pagamenti saranno predisposti dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico diregolarita
contributiva (DURC), unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, saranne liquidati secendo
le seguenti condizioni;

2° acconto, pari al 25%, entro 30 giorni dalla data del verhale di ultimazione delle

forniture e favori;

- il saldo entro trenta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione del contratto;

2. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile.
3. Salvo quanto disposto dall'art, 1669 del Codice civile, 'appaitatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificatodi collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21 - Ritardi nei pagamenti

1. Per i pagament! della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al'art. 20 per

causa imputabile all' Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 22 - Revisiohe prezzi
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del
Codice civile.

Ant. 23 - Cessione del coniratto e cessione deicrediti

1. E' vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nulio di diritto.

2. E' ammessa ia cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice edella
L. n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario

finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'italia e che i contratto di cessione, in
originale ocopia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
cerltificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Garanzia fidejussoria ¢ cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123 del Regolamento, & richiesta una garanzia
fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria &
aumentatadi tanti punti percentuali quanti sono quelii eccedenti la predetta misura percentuale;
ove il ribassosia superiore al 20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al20%.

2. La garanzia fidejussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa daistituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori;
essa & presentata in ariginale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
confratto.

3. La garanzia fidejussoria sara svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui allart. 113

del Codice.

4. Approvato 11 certificato di collaudo, I'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si
intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessita di uiteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, peril
rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporreazione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata

incamerata, parziaimente o totalmente, dall' Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
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effetto di successivi alti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta o in casodi
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell'importo criginario.

7. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria
per la cauzione definitiva” - schema tipo 1.2 - e redatta sulla scheda tecnica 1.2 - ai sensi del D.M.n,
123/2004, opportunamente aggiornato alle modifiche introdotte dall'art. 113 del Codice.
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Art. 25 — Riduzione delle garanzie

1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europeedella
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISC/HEC 17000 la certificazione di sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari
al 50 per cento, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 delCodice.

Art. 26 - Assicurazione a carico dell'appaliatore

1. Ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell’art. 125 del Regolamento, 'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione detl contratto, a produrre una polizza assicurativa chetenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa agaranzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
& prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali siriferisce
l'abbligo di assicurazione.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti daila Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
favori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), didurata
computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:

a) DANNI ALLE OPERE:

- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione delle forniture e dei lavori comprensivi di
IVA (arrotondato ad € 1.000,00);

- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 100.000,00;

- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 100.000,00;

b) RESPONSABILITA' CIVILE = importo minimo € 500.000,00.

Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i
termini stabiliti daila lettera di aggiudicazione, conseguira la decadenza daila aggiudicazione e la
risoluzione del contratto.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un‘associazione

temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandatariacapogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - Variazione delle forniture e deilavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appaltoquelie
varianti che ritiene opportuno, senza che percid impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili o in meno con 'osservanzadelle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale
e dall'art. 132 del Codice.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto delfla Stazione Appaltante.

3. Qualunque rectamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione dell'opera
oggettodella contestazione.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla Stazione
Appaltante per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

5. Scno ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento oin
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 28 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto presentato, si
rendessero necessarie varianti per 'esecuzione dell'opera, I'Appaltatore risponde dei ritardi e ditutti
gli oneri inerenti e conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causadelle

carenze del progetto medesimo. Tutte le ulteriori spese di progettazione, esecuzione, coordinamento
Appaito per la progettazione, fornitura e messa in opera df nuovo arredamento presso la famnacia comunale e contestuale
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della sicurezza ed ogni altro onere conseguente —nessuna esclusa- sono ad esclusivo carico
dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice. Resta salva 'applicazione delle sanzioni
per il danno eventualmente arrecato a causa dell'eventuale incremento dei tempi di ultimazionedei
lavori rispetto al termine fissato.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale offerto in sede di gara come determinati ai sensi delt'art. 3, comma 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavoriin
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento.

CAPOQ 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. 1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene,

2, L'appaltatore & altres! obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei

vigenti regolamenti che regolano la gestione del cantiere sotto il profilo igienico.

3. L'appaitatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per Ia riduzione de! rumore e Fabbattimento delle polveri, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i tavori qualora sia in difetto nel'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Sicurezza sul ltiogo dilavoro

1. L'appaitatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cul all'art. 90 del D.Lgs.n.
81/2008, nonche le disposizioni deffo stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere nonché le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008.

2. L'appaltatore & inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di

cui all'art. 131 del Codice e successivo art. 38 del presente Capitolato.

Art. 32— Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre ai sensi dell'art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo dellemisure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo deicantieri.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degii artt. 90, comma 5 & 92, comma 2 del
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. In talcaso:

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o

pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei sequenti casi;

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi daparte
degli organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
favoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sipronungci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sul'accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti perl'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.
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5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciate entro il termine di sette giorni lavoratividalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casl di cui al comma 2, lettera b}, le proposte si intendono rigettate.

6. Nel casl di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in aleun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
aleun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazionie
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione ta disciplina delle varianti.

Art. 33 ~ Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o,
se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui alf'art. 28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 e
3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoitre le notizie di cui all'art. 18, comma 1 dello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazicni rispetto aile previsioni.

2. Il pianc operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'art. 91, comma 1, leitera a) e dall'art.
100, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 34 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € ohbligato ad osservare [e misure generali di futela di cui all'art. 90 del D.Lgs.

n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e

96 e all'allegato Xl del D.Lgs. n. 81/2008.

2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive europee in vigore, alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art. 90
comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:

a- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;

b- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

¢- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni

sindacall, comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiers, al finedi
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti conil
piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione deilavori.

Art. 35— Osservanza e attuazione del piano sostitutivo disicurezza

1. Qualora non sia previsto il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
1, l'appaltatore & obbligato a presentare un piano sostitutivo ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. b)
del Codice.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento —ovvero il piano sostitutivo- ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Appalto per la progetiazione, fornitura e messa in opera di nuove arredamento presso la famacia comunala e contestuale
esecuzione di laveri complementari




CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - Subappaito
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaitabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 118 delCodice.

Art. 37 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaitatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La Stazione Appaitante nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e de! subappalto.

Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti —
salvo quanto previsto dall'art. 118 commi 3, 3bis e 3ter del Codice- e 'appaltatore & obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualoragli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 118, comma 3 del Codice.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - Conlroversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabill, fimporto economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo
le modalita ed i tempi definiti nella parte IV "Contenzioso" del Codice.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi defl'art. 240 del Codice e I'appaltatore confermi
le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al giudice del luogo dove il contratto & stato
stiputato.

3. La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni allimporto
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessilegali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento
esecutivo con ilquale sono state risoite ie controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 40 - Contratti coflettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggeltto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;

b} & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

c) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi

speciall.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da unente
preposto, la Stazione appaitante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertatae
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sospende i pagamenti., destinando tutte o parte delle somme cosl accantonate a garanzia
del'adempimento degli obblighi di cui sopra; it pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio deilavori

1. La Stazione appaltante, oltre a quanto previsto dagli artt. 135, 136 e 137 del Codice, ha facolta

di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti

dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza

giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale de! contratto

o violazione di norme sostanziali regolanti il subappaito;

h} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.
Lgs.

n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegii al riguardo dal

direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaitante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccormandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data aila quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio con l'appaitatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei favori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'impoito lordo dei lavori di completamento daeseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto
di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

[) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per

la eventuale conseguente revisione del progetto;

Il) l'eventuale maggiore costo derivante dalta differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamente dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaitatore inadempiente;

[l l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

IV) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazionedei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche didirezione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,

di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancatatempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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7. A titolo di primo risarcimento, ta Stazione appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appaito, alla escussione dellacauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PERL'ULTIMAZIONE

Art. 42 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di
avvenuto montaggio a regola d'arte avra inizio T'attivita dicollaudo.

L'operazione di collaude & rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di
tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla campionatura
presentata in sede di gara, svolfa alla presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice, da
tecnicidel'Ente Appaltante e, ove opportuno efo necessario, da tecnici esterni difiducia.

Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di consegna degli arredi e potranno concludersi
anche successivamente all'apertura della farmacia, previa sottoscrizione di apposito verbale
effettuato in contraddittorio tra il Fornitore e il Responsabile del Procedimento nel quale si accerti fo
stato di consistenza e la perfetta corrispondenza degli arredi alla fornitura in oggetto, ia loro
funzionalitd e sicurezza, lassenza di possibili difetti deil'arredo.

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio personale
incaricato, operazioni di collaudo anche in corso d'opera.

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 90 gg. dall’ ultimazione della fornitura. Di tutte le
operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale.

Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti
alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato e relativi aflegati,
nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede diofferta;

Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente ai requisiti richiesti, deve
essere ritirato e sostituito con aitro idoneo ed in piena regola, entro il termine stabilito

dall Amministrazione appaltante, comunicato con lettera raccomandataA.R.

Nell'eventualita il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni 'amministrazione Appaltante potra
rivoigersi ad altri per 'acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, salvo
['appiicazione della penale di cui all'art. 15.

La Ditta aggiudicataria deve altresi eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie per
riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualita dei materiali impiegati,
entroil termine stabilito dalla Stazione Appaitante.

i collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il fornitoreper
eventuali difetti o imperfezioni che non sianc emersi al momento della verifica tecnica, ma vengono
in seguito accertati.

Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimali

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2, Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata ali'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaitatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa in presenza dell'appaltatore o di-due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi motivatamente nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo ['ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresitenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Appalto per la progettaziona, fornitura e messa in opera di nuovo arredamento presso la famacia comunale e contestuale
esecuzione di lavori complementari




CAPQO 11 - NORME FINALI

Art. 44- Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli aitri specificati nel

presente Capitolato, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'impresa gli oneri

ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei laveri e percid a carico

dell'appaltatore:

a) limpianto, ia manutenzione e lilluminazione dei cantier;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

¢} attrezzi e opere provvisicnali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta deilavori,

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possanc occorrere dal giorno incut

inizia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio ¢ all'emissione del

certificato di regolare esecuzione nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono

state alterate per I'esecuzione delle verifiche;

e) le vie di accesso al cantiere, compresa 'eventuale costruzicne e smantellamento di vie e rampe

di accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprietd private, tagli

di vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il

ripristino dei luoghi;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie altrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee ¢ risarcimento di danni per 'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

h} la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o al'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

i} adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche

e integrazioni.

I} la deviazione con qualsiasi mezzo delle acque superficiali;

m) il deposito di materiale su proprieta private;

n) la fornitura a sue spese, allAmministrazione, della documentazione fotografica relativa ai

luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate di voita

in volta dalfa Direzione lavori;

o) 'esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opereeseguite

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetia regolad'arte,

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente

non risultassero da disegni e particolarl esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere {in

ogni caso ['appaltatore non potra dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per

iscritto ai sensi dell'art. 1659 del C.C.);

p) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che venissero ordinate dafla

direzione lavori, sui materiali e manufatti da impiegarsi nella costruzione;

q) la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso

allo stesso;

r} le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gliallacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere

e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e [ consumi dipendenti dai predetti

servizi;

s) ia fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

nonché lilluminazione notturna del cantiere;

t) nel caso di sospensione dei lavori, I'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando acarico

dellappaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od

insufficiente rispetto della presente norma;

u) Fadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a

garantire lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad

evitare danniai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in

materiadi prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso d'infortuni a carico

dell'appaltatore, restandone sollevalti la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la richiesta al’ Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per

'eventuale chiusura parziale o totale delle strade interassate dai lavori direttamente o indirettamente

al fine di garantire la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi ocon
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ogni mezzg, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale
Fappaltatore dovra provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche efo manuali atte alle
istituzioni di sensi unici alternati regimentati;

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le nerme di legge e diRegolamento,

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico
designato per iscritto dallimpresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da
eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di pill imprese nel cantiere, ['assunzione della
direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte ie imprese operanti nel cantiere, con
lndicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporte a quelle deghi altri soggetti operanti nel cantiere.
U'appaltatore, framite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causali dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della maiafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego deimateriali.
Qualora per qualsiasi motivo 'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra
tempestivamente comunicario al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di
tecnico esterno all'impresa appaltatrice, la procura speciale in criginale oppure copia conforme della
procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza deilavoratori.

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutfi i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dal suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavero pubblico in quanto tale.

3. LU'Appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di

cui sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 45— Facolta ed obblighi speciali a carico deli'appaltatore

1. L'appaltatore ha facolta, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di
tenere le scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a curadell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dai lavori: condizioni metecrologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei laveri,

- le annotazicni e contro deduzioni dellimpresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguiite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittoric con l'altra parte;
¢} note deile eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dellappaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e def suoi collaborateri (in quantotali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere acceftate a contahilita e dunque
retribuite.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili 0 non pill verificabili dopo
ta loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione def lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevoimente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
foranelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 46 — Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durants
periodi di scspensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.
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Art. 47 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dej
LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamentiperiodici.

Art. 48~ Spese conirattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzionedei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e ie tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono alfresi a carico deli'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato diregolare
esecuzione.

3. A carico dell'appaitatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamenteo
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto deil'appalto.

4. 1 presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); I''V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono [.V.A. esclusa

Allegati:

ALLEGATOQ: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’QOFFERTA
ALLEGATO: LAYQUT
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